PARERE:

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  (Dott. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  (Alessandro Perversi)                                                               F.to  (Dott. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO:

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2007 al 10/02/2007 ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Gerenzago, lì  26/01/2007                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                           F.to  (Dott. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gerenzago, lì  26/01/2007





             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        (Dott. Antonino Graziano)

Codice Ente 1030570680







   COPIA

Codice ISTAT 018071
COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

in data 19 gennaio 2007 

OGGETTO:  Lavori di ampliamento della scuola materna per la realizzazione dell’asilo nido. Approvazione perizia suppletiva.

L’anno duemilasette addì diciannove del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

PERVERSI Alessandro



SINDACO



Presente

VITALONI Vittorio Angelo Pietro

ASSESSORE


Presente

DONATO Domenico



ASSESSORE


Assente

BORROMEO Enrico



ASSESSORE


Presente

ROVEDA Emilia




ASSESSORE


Presente

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Antonino Graziano che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Perversi Alessandro, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso


che con deliberazione n. 20 del 23/02/2006, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola materna che prevede la spesa complessiva di euro 144.000,00 di cui euro 106.214,90 per lavori a base d’asta ed euro 3.513,08 per oneri di sicurezza, per il totale di euro 109.727,98;


che con deliberazione n. 62 del 5 maggio 2006, è stato aggiudicato all’impresa Civitelli Cesare, con sede in Stradella (PV), l’appalto dei lavori di ampliamento della scuola materna per €. 91.642,22, al netto del ribasso d’asta del 13,72% e di €. 3.513,08 per oneri di sicurezza;

che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 23/06/2006 – repertorio n.190 S.C. e registrato a Corteolona il 14/07/2006 al n. 155 – serie I; 

che i lavori sono stati consegnati regolarmente all’impresa Civitelli Cesare; 

Considerato che in data 13/01/2007 – prot. n. 153 – il Direttore dei lavori dr. arch. Mario Mossolani ha presentato una perizia suppletiva composta dai seguenti elaborati: relazione illustrativa, stima dei lavori, tabella comparativa, analisi dei nuovi prezzi ed atto di sottomissione;

Dato atto che dalla relazione di perizia si evince che è emersa la necessità di effettuare i lavori diversi e maggiori rispetto a quelli originariamente previsti, come meglio specificato nella documentazione tecnica predisposta;

Considerato ancora, che dalla relazione di perizia si evidenzia che non vi sarà alcun aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera dovuto alle nuove opere provvisionali in quanto le stesse sono finanziate con l’economia derivante dal ribasso d’asta del 13,72 %, essendo il maggiore importo netto dei lavori di euro 3.764,94 + Iva; 

Visto l’atto di sottomissione firmato dall’impresa aggiudicataria; 

Richiamato l’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 134, comma 9;

Visto l’art. 10 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145;

Ritenuta la perizia meritevole di approvazione in quanto la stessa non comporta aumento di spesa e non altera la sostanza del progetto;

Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA

· di approvare la perizia suppletiva dei lavori di ampliamento della scuola materna per la realizzazione dell’asilo nido che si compone dei seguenti elaborati: relazione illustrativa, stima dei lavori, tabella comparativa, analisi dei nuovi prezzi ed atto di sottomissione;

· di dare atto che le nuove opere contenute nella perizia, non comportano alcun aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera e che le opere stesse non alterano la sostanza del progetto; 

· di dare atto che l’importo contrattuale dei lavori è a seguito della perizia di euro 98.920,24 + iva;

· di dare atto che il quadro economico non comporta alcun incremento di spesa;

· di rendere il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

