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PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ANNOTAZIONE DI IMPEGNO:

Ai sensi del T.U. 267/2000, si appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, si attesta la copertura finanziaria e si annota l’impegno di spesa di cui alla presente deliberazione al n. 838.
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   COPIA

Codice ISTAT 018071
COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146

in data 3/12/2007

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Approvazione perizia suppletiva 

L’anno duemilasette addì tre del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

PERVERSI Alessandro



SINDACO



Presente

VITALONI Vittorio Angelo Pietro

ASSESSORE


Presente

DONATO Domenico



ASSESSORE


Assente

BORROMEO Enrico



ASSESSORE


Presente

ROVEDA Emilia




ASSESSORE


Assente

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonino Graziano che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Perversi Alessandro, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che con deliberazione n. 159 del 19/12/2006, esecutiva, è stato approvato il approvare il computo metrico dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, redatto dall’ing. Luciano Borlone, comportante la spesa complessiva di euro 55.127,28 di cui euro 45.939,40 per lavori a base d’asta;
che con deliberazione n. 62 del 20 aprile 2007, è stato aggiudicato all’Impresa Maretti Strade s.r.l., di Voghera, l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’importo netto di euro 32.353,67, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.500,00;

che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16/05/2007 – repertorio n. 201 S.C. e registrato a Corteolona il 30/05/2007 al n. 68 – serie I; 

che i lavori sono stati consegnati regolarmente all’impresa Maretti Strade s.r.l.; 

Considerato che in data 9 novembre – prot. n. 3518 – il Direttore dei lavori ing. Luciano Borlone ha presentato una perizia suppletiva composta dai seguenti elaborati:relazione tecnica, computo metrico, quadro di raffronto e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Dato atto che dalla relazione di perizia  si evince che è emersa la necessità di effettuare i lavori diversi e maggiori rispetto a quelli originariamente previsti, come meglio specificato nella documentazione tecnica predisposta;

Considerato ancora, che dalla relazione di perizia si evidenzia che vi sarà un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera dovuto alle nuove opere provvisionali e che le stesse sono finanziate con l’economia derivante dal ribasso d’asta del 25,52% e con mezzi propri; 

Richiamato l’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 134, comma 9;

Visto l’art. 10 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145;

Ritenuta la perizia meritevole di approvazione in quanto la stessa non altera la sostanza del progetto anzi lo migliora;

Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA

· di approvare la perizia suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali che si compone dei seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico, quadro di raffronto e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

· di dare atto che le nuove opere contenute nella perizia non alterano la sostanza del progetto; 

· di dare atto che l’importo contrattuale dei lavori a seguito della perizia è di euro 53.022,73 + iva;

· di dare atto che il quadro economico comporta un incremento di spesa di euro 8.500,00 che è imputata all’intervento 2080101/2400 del bilancio corrente, gestione competenza;

· di rendere il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

