PARERE:

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  (Dr. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  (Alessandro Perversi)                                                               F.to  (Dr. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO:

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal                                   al                               ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Gerenzago, lì                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                           F.to  (Dr. Antonino Graziano)

________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gerenzago, lì 





             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                          (Dr. Antonino Graziano)

Codice Ente 1030570680







   COPIA

Codice ISTAT 018071
COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61

in data  7 aprile 2009

OGGETTO:  Lavori di costruzione di loculi e cappelle nel cimitero comunale. Approvazione perizia suppletiva.

L’anno duemilanove addì 7 del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

PERVERSI Alessandro



SINDACO



Presente

VITALONI Vittorio Angelo Pietro

ASSESSORE


Presente

DONATO Domenico



ASSESSORE


Assente

BORROMEO Enrico



ASSESSORE 


Presente

ROVEDA Emilia




ASSESSORE


Assente

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonino Graziano che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Perversi Alessandro, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-  Che con deliberazione n. 20 del 29/01/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di costruzione dei nuovi loculi e cappelle presso il cimitero, redatto dall’ing. Luciano Borlone, comportante una spesa di euro 310.000,00, di cui euro 229.847,60 per opere a base di gara ed euro 10.085,45 per gli oneri inerenti i piani di sicurezza;

-  Che con deliberazione n. 50 del 17/04/2008, è stato aggiudicato all’impresa Zandalasini s.r.l., di Broni (PV), l’appalto dei lavori di costruzione di loculi e cappelle nel cimitero comunale per l’importo netto di euro € 192.106,62, oltre gli oneri di sicurezza di € 10.085,45 per l’importo complessivo di € 202.192,07 + iva;

-  Che in data 30 maggio 2008 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n.209 S.C. e registrato a Corteolona il 13/06/25008 a l n. 50 – serie I; 

-  Che i lavori sono stati consegnati regolarmente all’impresa Zandalasini s.r.l.;

Considerato che in data 03/04/2009 – prot. n.1041 il Direttore dei lavori dr. ing Luciano Borlone ha presentato una perizia suppletiva composta dai seguenti elaborati: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco dei nuovi prezzi, quadro di raffronto, verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Dato atto che dalla relazione di perizia si evince che è emersa la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto a quelli originariamente previsti, come meglio specificato nella documentazione tecnica predisposta;

Considerato ancora, che dalla relazione di perizia si evidenzia che non vi sarà alcun aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera dovuto alle nuove opere provvisionali in quanto le stesse sono finanziate con l’economia derivante dal ribasso d’asta;

Visto il verbale di sottomissione firmato dall’impresa aggiudicataria;

Richiamato l’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 134, comma 9;

Visto l’art. 10 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145; 

Ritenuta la perizia meritevole di approvazione in quanto la stessa non comporta aumento di spesa e non altera la sostanza del progetto; 

Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva dei lavori di costruzione di loculi e cappelle nel cimitero comunale che si compone degli elaborati citati in premessa;

2. di dare atto che le nuove opere contenute nella perizia, non comportano alcun aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera e che le opere stesse non alterano la sostanza del progetto;

3. di dare atto che l’importo contrattuale dei lavori è a seguito della perizia di euro 240.766,48 + iva;

4. di dare atto che il quadro economico non comporta alcun incremento di spesa;

5. di rendere il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

